



România
Județul Alba
Orașul Abrud
Consiliul Local
Nr.109 din 04.12.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU”
Cod SMIS: 325855

Consiliul Local al Orașului Abrud, Județul Alba, întrunit azi în ședință extraordinară, publică;
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr.109 din 04.12.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, inițiat de Primarul Orașului Abrud;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.11.860 din 04.12.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de doamna Pleșa Virginia Ana – consilier superior în cadrul Serviciului UATDDAP – managerul proiectului - înregistrat sub nr.11.866 din 04.12.2025;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.46 din 30.05.2024 privind aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile;
- Dispoziția de șantier 1A din data de 27.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.4340 din 07.05.2025, nr.proiect : K126 – 18, - K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. Cluj – Napoca;
- Contractul de finanțare nr.81/30.07.2024, prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 8 - O REGIUNE ATRACTIVĂ - Acțiunea 8.2 – Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului,

- infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru - Apel proiecte etapizate
- Contractul de lucrări nr.11635 din 24.05.2022 încheiat între ASOCIAEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud;
- Centralizatorul F1 a cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări ;
- Avizele comisiilor nr.1, 2 și 4 din cadrul Consiliului Local al Orașului Abrud;

Ținând cont de prevederile :

- Art.7 alin.(6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.67 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.41, art.44, alin.(1) art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În baza dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.133 alin.(2) , art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.e) precum și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;;

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se modifică alin.1 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023 (Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRIA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, având în vedere modificarea cotei TVA de la data adoptării hotărârii, și va avea următorul conținut:

*„Art.2 (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 11.635 din 24.05.2022, încheiat între ASOCIEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud, prin majorarea valorii contractului cu suma de 964.706,30 lei fără TVA, la care se va adăuga cota de TVA aplicabilă conform legislației în vigoare la data plății. Majorarea este fundamentată conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv și se încadrează în categoria **cheltuielilor eligibil în sumă de 916.950,68 lei fără TVA și neeligibile în sumă de 47.755,62 lei fără TVA**, urmând a fi decontată din Capitolul 5.3 – „Diverse și neprevăzute” din bugetul proiectului, în limita fondurilor aprobate de ADR Centru, pentru cheltuielile eligibile și din bugetul local al Orașului Abrud pentru cheltuielile neeligibile .*

(2)

Art. II Se completează Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRIA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855 cu un nou articol, respectiv art.2¹ și va avea următorul conținut:

„ Art.2¹ (1) Se aprobă cheltuiala neeligibilă în sumă de 47.755,62 lei, fără TVA, conform Centralizatorului F1, care se va deconta din Capitolul 5.3 – „Diverse și neprevăzute” din bugetul local al Orașului Abrud.

(2) Centralizatorul F1 se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.


Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Aritectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855 rămân în vigoare.

Art. IV Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Orașului Abrud prin Serviciul UATDDAP, Serviciul financiar contabil, precum și echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Art. V Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Alba, Primarului Orașului Abrud, Serviciului UATDDAP, Serviciului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, ADR Centru și managerului de proiect.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în urma votului favorabil a unui număr de ... consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcție și ... consilieri locali prezenți.

Inițiator,
Primar, TUHUT Radu-Marcel



Avizat,
Secretar general, HODAN Diana Mira



Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.
(7 voturi „pentru” proiectul de hotărâre)

OBIECTIV: DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARE - neeligibil
Beneficiar: UAT ORASULUI ABRUD
Proiectant: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	47,755.62	47,755.62
4.1	Constructii si instalatii	47,755.62	47,755.62
4.1.1	[0051.2] OB.B - Reabilitarea infrastructurii urbane din Piata Eroilor, Piata Cuza Voda si str. Ion Buteanu	47,755.62	47,755.62
4.1.1.1	[0051.2.1] Instalatii	47,755.62	47,755.62
4.1.1.1.1	[0051.2.1.1] N.C.S. 1 Instalatii sanitare - dispozitie de santier nr. 1	32,324.66	32,324.66
4.1.1.1.2	[0051.2.1.2] N.C.S. 1 Instalatii electrice exterioare - dispozitie de santier nr. 1	15,430.96	15,430.96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		47,755.62	47,755.62


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARE - neeligibil

1

2

3

4




ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
URSU CORNEL CIPRIAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00021424
DOMENII/SUBDOMENII AUTORIZATE
1pc:2.3;3.2;6.1



Executant,

Director General,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPOI ROMEO
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00019149
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc: 2.3; 3.1; 5.1; 9.2; 10.1

HOTĂRÂREA NR.49

Privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855

Consiliul Local al Orașului Abrud, Județul Alba, întrunit azi în ședință ordinară, convocată de îndată, publică;

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr.51 din 19.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, inițiat de Primarul Orașului Abrud;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.5773 din 19.06.2025;
- Raportul de specialitate al Serviciului UATDDAP - înregistrat sub nr.5780 din 19.06.2025;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.46 din 30.05.2024 privind aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile;
- Referatul Responsabilului financiar în cadrul proiectului, doamna Migneu Mirela, înregistrat sub nr.5749 din 19.06.2025;
- Dispoziția de șantier 1A din data de 27.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.4340 din 07.05.2025, nr.proiect : K126 – 18, - K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. Cluj – Napoca;
- Contractul de finanțare nr.81/30.07.2024, prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 8 - O REGIUNE ATRACTIVĂ - Acțiunea 8.2 – Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru -Apel proiecte etapizate
- Contractul de lucrări nr.11635 din 24.05.2022 încheiat între ASOCIAEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud;
- Nota de constatare nr.1, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.760 din 22.09.2023, precum și Memoriul proiectantului referitor la Dispoziția de șantier nr.1A/27.09.2023(Arhitectură), IE.01 si IS.01/27.09.2023 (Instalații) si înregistrată la noi cu nr. 4340/07.2025 care au stat la baza întocmirii Dispoziției de șantier nr. 1A ;

- Avizele comisiilor nr.1, 2 și 4 din cadrul Consiliului Local al Orașului Abrud;

Ținând cont de prevederile :

- Art.7 alin.(6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.67 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.41, art.44, alin.(1) art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.133 alin.(1) , art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.e) precum și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Dispoziția de șantier nr.1A/27.09.2023 (Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023 (Instalații), pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBALE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” , Cod SMIS: 325855, conform Anexei–parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr.11.635 din 24.05.2022 –încheiat între ASOCIEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud, prin majorarea contractului de lucrări cu suma de 1.148.000,49 lei, cu TVA, conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv, cu încadrarea ca și cheltuială eligibilă, care se va deconta din capitolul 5.3. - „Diverse și neprevăzute” – din bugetul proiectului, în limita fondurilor aprobate de ADR CENTRU.

(2) Decontarea lucrărilor executate în baza Dispoziției de șantier nr.1 se va face după aprobarea de către ADR Centru a actului adițional la contractul de lucrări nr. 11.635 din 24.05.2022 și a cererilor de plată depuse spre decontare, conform situațiilor de lucrări.

Art.3 Se împuternicește Primarul Orașului Abrud, domnul Tuhuț Radu-Marcel, pentru a semna în numele și pentru Orașul Abrud, actul adițional la contractul de lucrări nr.11635/2022.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Orașului Abrud prin Serviciul UATDDAP, Serviciul financiar contabil, precum și echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Art.5 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Alba, Primarului Orașului Abrud, Serviciului UATDDAP, Serviciului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, ADR Centru și managerului de proiect.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în urma votului favorabil a unui număr de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcție și 11 consilieri locali prezenți.

Abrud, 26.06.2025

Președinte de ședință,
Consilier, Mera Crina-Gabriela

Contrasemnează,
Secretar general, Hodan Diana Mira

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/2 7.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBAN AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855

Descrierea situației:

- Având în vedere Dispoziția de șantier 1A din data de 27.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.4340 din 07.05.2025, nr. proiect : K126 - 18, - K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. Cluj - Napoca;
- Contractul de finanțare nr.81/30.07.2024, prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 8-0 REGIUNE ATRACTIVĂ - Acțiunea 8.2 - Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru - Apel proiecte etapizate;
- Contractul de lucrări nr. 11635 din 24.05.2022 încheiat între ASOCIAEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud;
- Centralizatorul FI a cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări transmise de SC EURAS SL și înregistrat la noi cu nr. 11866/04.12.2025 prin care s-a identificat ca și cheltuială neeligibilă în suma de 47.755.62 lei (fără TVA) lucrări identificate pe str. I. Buteanu care conform contractului de finanțare și a ghidului proiectelor etapizate cheltuielile aferente străzii I. Buteanu sub cheltuieli neeligibile:
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/2 7.09.2023(Aritectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.46 din 30.05.2024 privind aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile;

Baza legală:

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul 7

(6) În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul 67

„Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și verificată de către un verificator de proiecte atestat în condițiile legii, precum și cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică - D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizații de construire, dacă:

a) nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială;

b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acestuia după caz, anexe la autorizația inițială;

c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;

d) nu se modifică condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății, ori aspectul construcției);

e) nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate;

f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu.

g) se asigură economia de energie”.

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul 41

„Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget

(1) Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități

administrativ-teritoriale, întocmii de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative.

(2) Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38”.

- Articolul 44

„Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.

- Articolul 45

„Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului

(1) Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate”.

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul 129

„Atribuțiile consiliului local

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

- Articolul 133

„(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin. (2)”.

- Articolul 136

„(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevăzute de legislația specială”.

- Articolul 139

„Adoptarea hotărârilor consiliului local

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului”;

- Articolul 196

„Tipurile de acte administrative

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri”.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem:

- modificarea alin.1 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023 (Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, având în vedere modificarea cotei TVA de la data adoptării hotărârii, și va avea următorul conținut:

„**Art. 2 (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 11.635 din 24.05.2022, încheiat între ASOCIEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud, prin majorarea valorii contractului cu suma de 964.706,30 lei fără TVA, la care se va adăuga cota de TVA aplicabilă conform legislației în vigoare la data plății. Majorarea este fundamentată conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv și se încadrează în categoria cheltuielilor eligibil în sumă de 916.950,68 lei fără TVA și neeligibile în sumă de 47.755,62 lei fără TVA, urmând a fi decontată din Capitolul 5.3 - „Diverse și neprevăzute ” din bugetul proiectului, în limita fondurilor aprobate de ADR Centru, pentru cheltuielile eligibile și din bugetul local al Orașului Abrud pentru cheltuielile neeligibile .**

(2)


- completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023 (Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023 (Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRIA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS; 325855 cu un nou articol, respectiv art.2¹ și va avea următorul conținut:

„ Art.2¹ (1) Se aprobă cheltuiala neeligibilă în sumă de 47.755,62 lei, fără TVA, conform Centralizatorului FI, care se va deconta din Capitolul 5.3 - „Diverse și neprevăzute” din bugetul local al Orașului Abrud.

(2) Centralizatorul FI se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.


- supun analizei și aprobării prezentul proiect de hotărâre în ședința Consiliului Local al Orașului Abrud.

Primar,
TUHUȚ RADU-MARCEL



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA ORAȘULUI ABRUD
SECRETAR GENERAL
Nr. 11.866/04.12.2025

APROB
PRIMAR,
Tuhuț Radu-Marcel



Către
SERVICIUL U.A.T.D.D.A.P
Domnului Vatca Daniel - șef serviciu

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 3 lit. a și art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă transmit atașat prezentei adrese în vederea analizării și redactării raportului de specialitate,

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/2 7.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/2 7.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU”
Cod SMIS: 325855

Raportul de specialitate va fi redactat și comunicat secretarului general al Orașului Abrud până în data de 04.12.2025, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a ședinței „extraordnare” estimată a avea loc în data de 09.12.2025

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 109 din 04.12.2025 și are atașate următoarele documente:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/2 7.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/2 7.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/2 7.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023 (Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.46 din 30.05.2024 privind aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, în cadrul

Programului Regiunea Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile;


- Dispoziția de șantier 1A din data de 27.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.4340 din 07.05.2025, nr. proiect : K126 - 18, - K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. Cluj - Napoca;

- Contractul de finanțare nr.81/30.07.2024, prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 8-0 REGIUNE ATRACTIVĂ - Acțiunea 8.2 - Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru - Apel proiecte etapizate;

- Contractul de lucrări nr. 11635 din 24.05.2022 încheiat între ASOCIAEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud;

- Centralizatorul FI a cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări.

Cu deosebită considerațiune,
SECRETAR GENERAL,
Hodan Diana Mira



ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

ORAȘUL ABRUD

PRIMĂRIA



Piața Eroilor, nr. 1, Abrud, județul Alba

Tel.: 0258/780519, Fax: 0258/780265,

E-mail: primaria.abrud@primaria-abrud.ro

www.primaria-abrud.ro

Nr.11866/04.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU”
Cod SMIS: 325855

Avand in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 si IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.46 din 30.05.2024 privind aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile;

Dispoziția de șantier 1A din data de 27.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Abrud cu nr.4340 din 07.05.2025, nr.proiect : K126 – 18, - K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L. Cluj – Napoca;

Contractul de finanțare nr.81/30.07.2024, prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 8 - O REGIUNE ATRACTIVĂ - Acțiunea 8.2 – Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru -Apel proiecte etapizate

Contractul de lucrări nr.11635 din 24.05.2022 încheiat între ASOCIAEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud;

Centralizatorul F1 a cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări transmise de SC. EURAS SRL si inregistrat la noi cu nr.11866/04.12.2025 prin care s-a identificat ca si cheltuiala neeligibila in suma de 47.755,62 lei (fara TVA) lucrari identificate pe str.I.Buteanu care conform

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

ORAȘUL ABRUD

PRIMĂRIA



Piața Eroilor, nr. 1, Abrud, județul Alba

Tel.: 0258/780519, Fax: 0258/780265,

E-mail: primaria.abrud@primaria-abrud.ro

www.primaria-abrud.ro

contractului de finanțare și a ghidului proiectelor etapizate cheltuielile aferente străzii I. Buteanu sunt cheltuieli neeligibile:

Ținând cont de prevederile :

- Art.7 alin.(6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.67 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.41, art.44, alin.(1) art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând proiectul de hotărâre nr. 109 din 04.12.2025 propun spre aprobare Consiliului Local Abrud, următoarele:

1. Modifică alin.1 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855, având în vedere modificarea cotei TVA de la data adoptării hotărârii, și va avea următorul conținut:

„Art.2 (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 11.635 din 24.05.2022, încheiat între ASOCIEREA SC EURAS SRL și Orașul Abrud, prin majorarea valorii contractului cu suma de 964.706,30 lei fără TVA, la care se va adăuga cota de TVA aplicabilă conform legislației în vigoare la data plății. Majorarea este fundamentată conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv și se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile în suma de 916.950,68 lei fara TVA și neeligibile în suma de 47.755,62 lei fara TVA., urmând a fi decontată din Capitolul 5.3 – „Diverse și neprevăzute” din bugetul proiectului, în limita fondurilor aprobate de ADR Centru pentru cheltuieli eligibile și de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile.

(2)

2. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Arhitectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

ORAȘUL ABRUD

PRIMĂRIA



Piața Eroilor, nr. 1, Abrud, județul Alba

Tel.: 0258/780519, Fax: 0258/780265,

E-mail: primaria.abrud@primaria-abrud.ro

www.primaria-abrud.ro


CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855 cu un nou articol, respectiv art.2¹ și va avea următorul conținut:

„ **Art.2¹ (1)** Se aprobă cheltuiala neeligibilă în sumă de 47.755,62 lei, fără TVA, conform Centralizatorului F1, care se va deconta din Capitolul 5.3 – „Diverse și neprevăzute” din bugetul local al Orașului Abrud.


(2) Centralizatorul F1 se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Abrud nr.49 din 26.06.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1A/27.09.2023(Aritectura), IE.01 și IS.01/27.09.2023(Instalații) pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIRA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODĂ ȘI STR. ION BUTEANU” Cod SMIS: 325855 rămân în vigoare.

Primar
Tuhut Radu Marcel



Manager proiect
Plesa Virginia Ana



Biroul buget contabilitate
Tarc Lacramioara

